

HARMONOGRAM PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO
obowiązuje od dnia 1 sierpnia 2025 r.

Nazwa	PEMM Development Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością		
Nazwa przedsięwzięcia deweloperskiego	Budowa dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych dwulokalowych w zabudowie bliźniaczej (4 lokale)		
Adres przedsięwzięcia deweloperskiego	dz. ewid. nr 449/4, w miejscowości Łazy, gm. Lesznowola		
Nazwa Etapu	Opis Etapu	Data zakończenia Etapu	% wartość wypłaty ogólnej kwoty kosztów przedsięwzięcia deweloperskiego (min. 10% max. 25%)
Etap I	Prace ziemne/fundamenty Ściany parter, Strop, Ściany Pietra	15.09.2025 r.	25%
Etap II	Wykonanie: Konstrukcja dachu – Więżba Pokrycie dachu blachą Stolarka okienna Drzwi i bramy garażowe	30.10.2025 r.	15%
Etap III	Wykonanie: Elewacja budynku	31.11.2025 r.	10%
Etap IV	Wykonanie: Instalacji elektrycznej	10.12.2025 r.	10%
Etap V	Wykonanie: Tynków wewnętrznych	1 marca 2026 r.	10 %
Etap VI	Wykonanie: Instalacji wod-kan, Instalacji ogrzewania Posadzki cementowe	1.04.2026 r.	10%
Etap VII	Wykonanie: Sufity podwieszane/zabudowa GK	1.05.2026 r.	10%

Etap VIII	Wykonanie: Pompy ciepła Rozplantowania ziemi i Siewu trawy Kostki na podjazdach	15.05.2026 r.	10%
--------------	--	---------------	-----

--

Pieczęć firmowa i podpis